



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от *29.03.2023* № *520*

г. Саратов

**Об утверждении регионального плана-графика
(«дорожной карты») по введению и реализации
федеральных основных общеобразовательных
программ в общеобразовательных организациях
Саратовской области**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», в целях определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Саратовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональный план-график («дорожную карту») по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Саратовской области (приложение).
2. Назначить государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» региональным оператором по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, координировать выполнение мероприятий в соответствии с региональным планом-графиком («дорожной картой») по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Саратовской области, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.

4. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организационной работы министерства образования Саратовской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства образования Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления общего и дополнительного образования.

**Заместитель Председателя Правительства
Саратовской области – министр
образования Саратовской области**



М.И. Орлов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования
Саратовской областиот 29.03.2023 № 520

**План-график («дорожная карта»)
по введению и реализации федеральных основных
общеобразовательных программ в общеобразовательных
организациях Саратовской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	Апрель 2023 года	Министерство образования Саратовской области (далее – Министерство)	Создана единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Саратовской области (региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	Апрель 2023 года	Министерство, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО «СОИРО»)	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Апрель – август 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
4.	Проведение совещаний с общеобразовательными организациями, в	Апрель – май 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО», органы местного самоуправления,	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы

	отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, муниципальными общеобразовательными организациями по вопросам введения ФООП		осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы управления образованием)	по их ликвидации
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	Апрель 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО», органы управления образованием	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО», органы управления образованием, общеобразовательные организации	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества Саратовской области в окружных совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы региональной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности Саратовской области к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9.	Формирование регионального плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации	Апрель – май 2023 года	ГАУ ДПО «СОИРО»	Разработан и реализован комплекс

	условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации			мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Организация работы регионального учебно-методического объединения в системе общего образования и профессиональных объединений (ассоциаций)	Апрель – декабрь 2023 года	ГАУ ДПО «СОИРО», профессиональные объединения (ассоциации) региона (по согласованию)	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	Апрель – август 2023 года	ГАУ ДПО «СОИРО», органы управления образованием	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май – июнь 2023 года	ГАУ ДПО «СОИРО», органы управления образованием	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Саратовской области
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 года	ГАУ ДПО «СОИРО»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию; аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
15.	Организация обучения руководителей и	Апрель – сентябрь	ФГАОУ ДПО «Академия	Синхронизированы процессы обучения

	специалистов ГАУ ДПО «СОИРО»	2023 года	Минпросвещения России» (по согласованию)	педагогических и управленческих команд на территории Саратовской области
16.	Организация обучения специалистов муниципальных методических служб, органов управления образованием	Апрель – май 2023 года	ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (по согласованию), ГАУ ДПО «СОИРО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Саратовской области
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	Апрель – май 2023 года	ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (по согласованию), ГАУ ДПО «СОИРО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Саратовской области
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель – май 2023 года	ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (по согласованию), ГАУ ДПО «СОИРО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Саратовской области
V. Мониторинг готовности к введению ФООП				
19.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Апрель 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных районов (городских округов) к введению ФООП	Апрель – май 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных районов (городских округов) к введению ФООП
21.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные районы (городские округа) на основе риск- ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	Май 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО», органы управления образованием	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных районов (городских округов) к введению ФООП; оказана помощь региональных экспертов органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП

22.	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023 года	органы управления образованием, общеобразовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП в общеобразовательных организациях
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Саратовской области	В течение 2023 года	Министерство, ГАУ ДПО «СОИРО», органы управления образованием, общеобразовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП